

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo zhotovitele 11/2013

o provedení stavebních prací, uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.
se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel
IČ: 70898219, DIČ: CZ70898219
Bankovní spojení: KB NONET
Číslo účtu: 14237-201/0100

dále jen "objednatel", na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: Stavební společnost s.r.o. Hostinné,
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
Zastoupená: Ing. Evou Schejbalovou, jednatelkou společnosti
IČ: 135 85 240, DIČ: CZ 135 85 240
zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180

(dále jen "zhotovitel", na straně druhé)

zakázka :

„Rekonstrukce střešní konstrukce STK Trutnov“

Preambule

Na základě změn vyvolaných výhradně na straně objednatele se doplňuje a mění „Smlouva o dílo“ - v následujících odstavcích takto:

A) Na základě rozkrytí stávající konstrukce střechy administrativní budovy, bude provedena změna koncepce zastřešení dle upravené PD z 9. 8. 2013. Z tohoto důvodu se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo a nově zní takto:

Článek 2. Předmět díla - odst. 2.3 se upravuje a zní následovně:

2.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:

- této smlouvy a dodatku č. 1
- projektové dokumentace stavby z 11/2012 zpracované firmou Projektis, s úpravou PD z 8. 8. 2013 hl. projektant Ing. Zdeněk Jansa
- nabídky zhotovitele
- platných právních předpisů a ČSN (závazných i doporučených).

Článek 3. Čas plnění odst. 3.2 se mění a upravuje následovně:

3.2. Zhotovitel dokončí a předá dílo v termínu do 16. 9. 2013

Článek 4. Cena za dílo - odst. 4.1 se upravuje a nově zní následovně:

4.1 Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran dle zhotovitelem předloženého rozpočtu a činí 2 151 540,- Kč bez DPH. Tato cena je cenou maximální na sjednaný rozsah díla dle této smlouvy. Specifikace ceny díla je obsažena v příloze č. 2 smlouvy, která obsahuje položkový rozpočet díla.


B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.11/2013, ze dne 1.července 2013 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo 11/2013.

V Praze dne 15. srpna 2013

Za objednatele:


CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
nář. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
tel.: 225 131 712

Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel

Za zhotovitele:


Ing. Eva Schejbalová, jednatelka společnosti

