

Dodatek č. 1 k

Smlouvě o dílo

na stavbu garáže, opravu příjezdových a parkovacích ploch, opravu oplocení v Ústí nad Labem

uzavřené dne 31. srpna 2012

mezi

Objednatelem:

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.,

Nábřeží L. Svobody 1222/12

110 15, Praha 1

IČ:70898219

a

Zhotovitelem:

ELTE, s. r. o.

Za Válcovnou 465/49

400 01, Ústí nad Labem

IČ: 467 08 111

Reg.č. smlouvy zhotovitele: SMLV_D_I_2012_10

(dále jen „Smlouva“)

tímto Dodatkem č. 1 se mění:

I.

Čl. 2 Smlouvy

Dílo bude zhotoveno také podle rozpočtu s výkazem výměr zhotovitele na vícepráce ze dne 20.9.2012 a rozpočtu s výkazem výměr zhotovitele na méněpráce ze dne 20.9.2012.

II.

Čl. 3 Smlouvy

3.2 Zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli do: 3 měsíců a 12 pracovních dnů od zahájení prací.

III.

Čl. 4 Smlouvy

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla, a to následovně:

Původní cena díla	3 910 500,00 Kč bez DPH
Méněpráce	-422 580, 57 Kč bez DPH
Vícepráce	932 138,30 Kč bez DPH
Nová cena díla	4 420 057,73 Kč bez DPH.

IV.

Čl. 15 Smlouvy

15.4. Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit (v pořadí závaznosti):

- Smlouvou (včetně případných uzavřených dodatků)
- Poptávkovou dokumentací objednatele
- Nabídkou zhotovitele a rozpočtu s výkazem výměr zhotovitele na vícepráce a rozpočtu s výkazem výměr zhotovitele na méněpráce

V.

Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.

VI.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

VII.

Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VIII.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je rozpočet s výkazem výměr zhotovitele na vícepráce ze dne 20.9.2012 včetně kalkulace jednotkových cen (Příloha č. 1 k Dodatku č. 1) a rozpočet s výkazem výměr zhotovitele na méněpráce ze dne 20.9.2012 včetně kalkulace jednotkových cen (Příloha č. 2 k Dodatku č. 1).

V Praze dne 14. 12. 2012

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
nábř.L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219
tel.: 225 131 707

102

Objednatel


V. Z. 

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2012

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí n.L.
DIČ: CZ46708111
STAVBYVEDOUČÍ

7

Zhotovitel

V. Z. 

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k

Smlouvě o dílo

na stavbu garáže, opravu příjezdových a parkovacích ploch, opravu oplocení v Ústí nad Labem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavba garáže, oprava příjezdových a parkovacích ploch, oprava oplocení	JKSO	
Název objektu	W.Churchilla 1344/2, Ústí nad Labem - VÍCEPRÁCE	ÉČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Centrum služeb pro silniční dopravu, spol. s r. o.		
Projektant			
Zhotovitel	ELTE, spol. s r. o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	23.11.2012

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK										
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 994,26	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,60%	14 507,99
2		Montáž	799 179,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	1,20%	10 880,99
3	PSV	Dodávky	23 500,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	74 075,35	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		906 749,32	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		25 388,98
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D			Celkem bez DPH			932 138,30
Datum a podpis Objednatel			Razítko	DPH			%	Základ daně	DPH celkem	
				snižená			14,0	0,00	0,00	
				základní			20,0	932 138,30	186 427,66	
Datum a podpis Zhotovitel			Razítko	Cena s DPH			1 118 565,96			
Datum a podpis			Razítko	E			Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00			
				Klouzavá doložka			0,00			
				Zvýhodnění			0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba garáže, úprava příjezdových a parkovacích ploch, oprava oplocení

Objekt: W.Churchilla 1344/2, Ústí nad Labem-VÍCEPRÁCE

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

20.9.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV	809 173,97
1	Zemní práce	263 740,21

1R	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	110,995	485,00	53 832,58
		5,4*2*9		97,200		
		(5,4+1,68)/2*2*1 2,4		87,792		
		Součet		184,992		
		184,992*0,6		110,995		
2R	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	110,995	40,60	4 506,40
102001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	696,00	696,00
		1 "v truhlíku"		1,000		
103001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	4,284	89,10	381,70
		(1,8*2,8)*0,85		4,284		
		Součet v truhlíku		4,284		
113001	122101101a	Odkopávka nad garáží v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	200,000	89,10	17 820,00
4R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,250	619,00	2 011,75
		0,5*0,5*(8,5+4,5) "výkop pro drenáž - před garáží"		3,250		
5R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v	m3	3,250	175,00	568,75

			hornině tř. 3				
6R	162701101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	118,529	191,00	22 639,04
			110,995+4,284+3,25		118,529		
7R	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	118,529	162,00	19 201,70
8R	171201206		Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	173,882	150,00	26 082,30
			118,529*1,467		173,882		
121R	175101201		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	200,000	528,00	105 600,00
122001	182101101		Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	250,000	41,60	10 400,00

2

Zakládání

24 386,28

13R	273361821		Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) - síť	t	0,507	28 360,00	14 378,52
			11,9*4,9*0,0079*1,1		0,507		
105271	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	42,000	161,00	6 762,00
			4,5+8,5+12*2+5 "kolem garáže do vpusti ve dvoře"		42,000		
106002	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	63,000	22,70	1 430,10
			(4,5+8,5+12*2+5)*1,5 "kolem garáže do vpusti ve dvoře"		63,000		
107693	693111460		textilie 300 g/m2	m2	69,300	26,20	1 815,66
			63,000*1,1		69,300		

Svislé a kompletní konstrukce

3

362 371,87

104011	311113135		Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	135,660	2 180,00	295 738,80
--------	-----------	--	---	----	---------	----------	------------

			5,1*(11,3*2+4)		135,660		
18R	311361821		Výztuž nosných zdí betonárskou ocelí 10 505	t	0,414	28 350,00	11 736,90
			(11,6*2+4+0,25*2)/0,5*5,5*2*0,00617*1,1 "zvýšení poštu výztuže"		0,414		
26R	317361016		Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,017	43 210,00	734,57
			5/0,4*2*1*0,000617*1,1		0,017		
28R	348272155		Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	28,590	1 440,00	41 169,60
			1,8*(0,3*2+18+7,2)		46,440		
			1*7,2		7,200		
			0,2*1,2+0,4*1,2		0,720		
			1,4*1,6+(2*1,4)/2		3,640		
			0,2*0,8+0,4*0,8+0,6*0,8+0,2*2,4		1,440		
			1*2,4		2,400		
			Mezisoučet zeď vzadu - skutečnost		61,840		
			-33,25		-33,250		
			Mezisoučet zeď vzadu - odpočet množství z rozpočtu		-33,250		
			Součet		28,590		
29R	348272515		Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	22,400	580,00	12 992,00
			18+0,3*2+7,2*2+2,4		35,400		
			-13 "odpočet z rozpočtu"		-13,000		
			Součet		22,400		

4 Vodorovné konstrukce 20 873,30

153011	430321727		Zámečnické schůdky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
158011	411362021		Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,301	32 100,00	9 662,10
			11,6*4,8*0,0054		0,301		
159011	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,238	32 400,00	7 711,20
			4*11*0,0054		0,238		

5 Komunikace 20 024,80

39	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	12,000	131,00	1 572,00
			6*2 "vjezd"		12,000		
40	R	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 100 mm	m2	12,000	96,10	1 153,20
41	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací.tl.100mm	m2	12,000	236,00	2 832,00
42	592	592450070	dlažba zámková H-profil výšky 8 cm přírodní	m2	13,200	273,00	3 603,60
			12*1,1		13,200		
144	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	20,000	46,60	932,00
			5*4 "zadní vjezd"		20,000		
145	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	20,000	48,80	976,00
			5*4 "zadní vjezd"		20,000		
38	R	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	20,000	92,30	1 846,00
			5*4 "zadní vjezd"		20,000		
146	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací.tl.100mm	m2	20,000	236,00	4 720,00
			5*4 "zadní vjezd"		20,000		
149	221	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	5,000	478,00	2 390,00
			5*1 "oprava komunikace - vzhadu u nové dlažby"		5,000		

6

Úpravy
povrchu,
podlahy,
osazení

37 040,57

48	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl. 15 mm	m2	8,320	363,00	3 020,16
			0,8*2,6*4 "neubouraná zeď" oplocení - Stroupežnického		8,320		

116	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,640	47,60	792,06
			8,32*2		16,640		
117	011	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně tl. 15 mm	m2	2,720	228,00	620,16
			(0,4+0,6+0,1*8+0,4*4)*0,8 "neubourané sloupky oplocení - Stroupežnického"		2,720		
118	011	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,440	54,70	297,57
			2,720*2		5,440		
119	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	16,640	50,80	845,31
			8,32*2		16,640		
120	011	623131101	Cementový postřik vnějších piliřů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	5,440	55,70	303,01
			2,72*2		5,440		
160	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	74,880	137,00	10 258,56
			1,8*(4,8+4,5*2)		24,840		
			(1,8+2,6)/2*7,1*2		31,240		
			5,15*4,8		24,720		
			-3,5*3,6		-12,600		
			(3,5+3,6*2)*0,4		4,280		
			0,5*4,8		2,400		
			Součet		74,880		
161	011	622142005	Potažení vnějších stěn lepidlem	m2	74,880	125,00	9 360,00
162	011	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	20,400	43,60	889,44
			0,6*(26,5+7,5) "podezdívka do ulice"		20,400		

163	014	629995102	Očištění ploch otryskáním pískem	m2	20,400	127,00	2 590,80
165	R	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	1,350	665,00	897,75
			0,6*0,3*7,5 "podezdívka oplocení do ulice"		1,350		
164	001	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	1,350	425,00	573,75
			0,6*0,3*7,5 "podezdívka oplocení do ulice"		1,350		
166	015	327215131	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného se zatřením spár	m3	1,350	3 760,00	5 076,00
			0,6*0,3*7,5 "podezdívka oplocení do ulice"		1,350		
167	011	311311911	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,300	2 745,00	823,50
			1*0,3*1 "dobetování u bouraného truhlíku"		0,300		
168	011	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdi nosných	m2	1,000	520,00	520,00
			1*1		1,000		
169	011	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdi nosných	m2	1,000	172,50	172,50

**Ostatní
konstrukce a
práce-bourání**

9 **60 917,85**

51	R	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,500	208,00	3 432,00
			12,5 "u topného kanálu"		12,500		
			2*2 "vjezd"		4,000		
			Součet		16,500		
52	592	592172140	obrubník betonový záhonový 100/5/25 šedý(přírodní)	kus	17,000	32,50	552,50
138	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležátého s boční opěrou do lože z	m	6,000	231,00	1 386,00

			betonu prostého				
			3 "nové"		3,000		
			3 "demontované"		3,000		
			Součet vjezd		6,000		
139	592	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	3,000	125,00	375,00
140	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,000	100,00	300,00
			3 "vjezd"		3,000		
170	011	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	1,000	68,50	68,50
171	449	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
141	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	3,000	23,30	69,90
142	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,000	37,20	446,40
			6*2 "vjezd"		12,000		
143	221	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	12,000	206,00	2 472,00
101	013	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,150	1 871,00	2 151,65
			0,2*0,85*(2+3) "truhlík"		0,850		
			0,1*0,4*7,5 "hlava oplocení"		0,300		
			Součet		1,150		
60	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,930	253,00	2 765,29
61	R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,441	14,60	590,44
			10,93*3,7		40,441		
62	R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	11,590	204,00	2 364,36
63	R	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	11,590	86,90	1 007,17
64	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	177,873	215,00	38 242,70

65	R	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,590	405,00	4 693,95
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

711

19 819,08

70	R	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy -nopová folie výška nopů 20mm	m2	99,400	167,00	16 599,80
123	283	283230351	ukončovací lišta odvětrávací dl. 2 m	kus	15,000	210,00	3 150,00
			(11,3*2+4,6)/2*1,1		14,960		
			15		15,000		
75	R	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,094	737,00	69,28

PSV

Práce a dodávky PSV

97 575,35

720

Zdravotechnika

12 502,23

131	721	722224158	Ventil zahradní protimrazový s připojením na hadici G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	2 980,00	2 980,00
132	721	722174008	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze do D 25 x 3,5 mm	m	15,000	269,00	4 035,00
133	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000	34,10	511,50
134	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	28,80	432,00
135	721	722171921	Napojení na stávající potrubí	kus	1,000	300,00	300,00
136	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	69,382	1,10	76,32
137	721	722000001	Výpomocné práce	%	8 334,820	0,50	4 167,41

730

Ústřední vytápění

27 603,94

124	731	735151379	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	3 340,00	3 340,00
125	731	734221684	Termostatická hlavice	kus	1,000	395,00	395,00
126	731	733221105	Potrubí měděné měkké spojované	m	30,000	610,00	18 300,00

			měkkým pájením				
127	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	30,000	13,20	396,00
128	731	733291904	Propojení potrubí měděného	kus	2,000	119,00	238,00
129	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	128,572	2,60	334,29
130	731	731119626	Výpomocné práce pro ÚT	%	23 003,287	0,20	4 600,66

7491 Elektromontáže 27 000,00

154	741	749111265.1	Elektroinstalace - kabely a rozvaděč (montáž a dodávka)	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
155	741	749111265.2	Elektroinstalace - svítidla	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
157	741	749111265.3	Elektroinstalace - revize	kus	1,000	5 500,00	5 500,00

783 Dokončovací práce - nátěry 2 848,00

148	783	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	16,000	178,00	2 848,00
			16,000 "brána"		16,000		

767 Konstrukce zámečnické 27 621,18

150	767	767651126	Montáž vrat - elektrického pohonu	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
151	553	553458784	pohon pro 2křídlovou bránu s dálkovým ovládáním	sestava	1,000	23 500,00	23 500,00
152	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,025	847,00	21,18

Celkem 906 749,32

Smlouvě o dílo
na stavbPříloha č. 2 k Dodatku č. 1 k

u garáže, opravu příjezdových a parkovacích ploch, opravu oplocení v Ústí nad Labem

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavba garáže, úprava příjezdových a parkovacích ploch, oprava oplocení	JKSO	
Název objektu	W.Churchilla 1344/2, Ústí nad Labem - MĚNĚPRÁCE	EČO	
		Místo	
Objednatel	Centrum služeb pro silniční dopravu	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne
	30.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,60% -6 577,13
2	Montáž -411 070,60	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 1,20% -4 932,85
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -411 070,60	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) -11 509,98
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">D Celkem bez DPH</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-422 580,57</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená 14,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 20,0</td> <td>-361 589,52</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-507 096,69</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá oložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	-422 580,57	DPH %	Základ daně	snížená 14,0	0,00	základní 20,0	-361 589,52	Cena s DPH	-507 096,69	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá oložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	-422 580,57																		
DPH %	Základ daně																		
snížená 14,0	0,00																		
základní 20,0	-361 589,52																		
Cena s DPH	-507 096,69																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá oložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba garáže, úprava příjezdových a parkovacích ploch, oprava oplocení

Objekt: W.Churchilla 1344/2, Ústí nad Labem-MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

JKSO:

EČO: Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

20.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				-385 555,89
3			Svislé a kompletní konstrukce				-293 517,90
16R		311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodní barvy včetně výplně z betonu	m2	-135,660	1 870,00	-253 684,20
			-135,66 "odpočet tvárnic - změna na tl. 400"		-135,660		
20R		312311732	Výplňová zeď tl do 250 mm z betonu tř. C 8/10 do ztraceného bednění z desek	m3	-7,260	2 470,00	-17 932,20
			-7,26 "opěrná zeď u topného kanálu"		-7,260		
21R		312311734	Výplňová zeď tl do 360 mm z betonu tř. C 8/10 do ztraceného bednění z desek	m3	-5,850	2 390,00	-13 981,50
			-5,85 "zeď vzadu za budovou - změna tvárnic"		-5,850		
31R		348273221	Plotový sloupek 400x400mm z tvarovek štípaných 3stranně přírodních vč spárování a výplně betonem	m	-4,000	1 980,00	-7 920,00
			-5*0,8 "neubouraná část"		-4,000		
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-37 557,30
45R		612402152	Podhoz vnitřních zdí z MC na zarovnání rybinovité drážky u cihelných tvárnic děrovaných	m2	-125,400	30,00	-3 762,00

46 R	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementov á štuková	m2	-125,400	269,50	-33 795,30
------	-----------	--	----	----------	--------	------------

**9 Ostatní
konstrukce a
práce-bourání -54 480,69**

54 R	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	-8,320	695,00	-5 782,40
		-0,8*2,6*4 "oplocení Stroupežnického - nebouraná část"		-8,320		
60 R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-20,800	253,00	-5 262,40
61 R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-76,960	14,60	-1 123,62
		-20,8*3,7		-76,960		
62 R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-20,800	204,00	-4 243,20
63 R	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-20,800	86,90	-1 807,52
64 R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-129,477	215,00	-27 837,56
65 R	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-20,800	405,00	-8 424,00

**HSV Práce a
dodávky PSV -25 514,71**

**789 Povrchové
úpravy
ocelových
konstrukcí a
technologickýc
h zařízení -25 514,71**

66 R	789227132	Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních třídy III povrch jemný a střední C na Sa 2 1/2	m2	-60,605	421,00	-25 514,71
		-71,3*0,85		-60,605		

Celkem -411 070,60